

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего  
вида № 63 «Звездочка»  
г. Волжского Волгоградской области  
(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ д/с  
общеразвивающего вида № 63  
Л.М. Крахмалёва  
Приказ от 03.02.2014 № 411

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63  
НА 2014 – 2015 годы**

*Составлена на основании плана действий по обеспечению введения  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2013г.*

г. Волжский, 2014г.

**Цель:** обеспечение условий введения ФГОС ДО.

**Задачи:**

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
1.1	Разработка и утверждение плана действий (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с №63	Заведующий, Рабочая группа	Февраль 2014г.
1.2	Приведение локальных актов МБДОУ д/с №63 в соответствие с ФГОС дошкольного образования.	Заведующий, старший воспитатель	В течение 2014г
1.3	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Старший воспитатель, рабочая группа	До 01.01.2015
1.4	Использование писем и методических рекомендаций Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО в практической работе	Заведующий, рабочая группа старший воспитатель	По мере выхода документов.
1.5	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с №63	Заведующий, старший воспитатель	2014-2015 гг.
<b>2. Организационное и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
2.1	Создание рабочей группы МБДОУ д/с №63 по введению ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	Февраль 2014г
2.2	Изучение педагогами МБДОУ д/с №63 нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО	Старший воспитатель	По мере поступления материалов
2.3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО (проведение педсоветов, инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО)	Старший воспитатель, рабочая группа	2014-2015 гг.
2.4	Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ д/с №63 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Заведующий, рабочая группа старший воспитатель	В течение 2014г
2.5	Создание условий для участия педагогов МБДОУ д/с №63 в городских методических объединениях	Старший воспитатель	По плану работы городских МО
2.6	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного и	Старший воспитатель	2014-2015 гг.

	начального образования в условиях реализации ФГОС ДО		
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Мониторинг степени готовности пед.работников к введению ФГОС ДО	Старший воспитатель	Февраль-май 2014г.
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров МБДОУ д/с №63 в связи с введением ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	2014-2015 гг.
3.3	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО	Старший воспитатель	2014-2015 гг.
3.4	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	Старший воспитатель	2014-2015 гг.
3.5	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников для молодых специалистов	Старший воспитатель	2014-2015 гг.
<b>4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Подбор методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	В течение 2014г
4.2	Проведение педагогического совета на тему «Игра – основа полноценного развития ребенка, условие реализации ФГОС ДО»	Заведующий, старший воспитатель	Январь 2014г
4.3	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО: современная модель взаимодействия педагогов с детьми».	Заведующий, старший воспитатель	Февраль 2015г
4.4	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	В течение 2014г
4.5	Проведение с педагогами МБДОУ д/с №63 консультаций, круглых столов, семинаров и других методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	Старший воспитатель, члены рабочей группы	2014-2015 гг.
4.6.	Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ д/с №63 на ФГОС ДО	Руководитель рабочей группы	Май 2014г., май 2015г
<b>5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ.	Заведующий , старший воспитатель	2014-2015 гг.
5.2	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Заведующий , старший воспитатель	2014-2015 гг.
5.3	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг	Заведующий , старший воспитатель	2014-2015 гг.
5.4	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии требованиям ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	2014-2015 гг.
<b>6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
6.1	Размещение на сайте МБДОУ информации о	Старший	Ноябрь 2014г.

	исполнение ФГОС ДО	воспитатель	
6.2	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО, размещение публичного доклада на сайте МБДОУ	Заведующий, старший воспитатель	2014-2015 гг.
6.3	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	2014-2015 гг.